

施設整備計画

都道府県名	愛媛県
市町村名	伊予市

- 1 計画名称 伊予市公立学校施設整備計画
- 2 計画作成主体 伊予市
- 3 計画期間 平成 26 年度 ~ 平成 27 年度
- 4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前 に建設された棟(b)		耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 9 校	24 棟	7 棟	7 棟	100 %	5 棟	2 棟
中学校 4 校	13 棟	2 棟	2 棟	100 %	2 棟	0 棟
高等学校 校	棟	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 校	棟	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 4 校	5 棟	— 棟	— 棟	— %	— 棟	— 棟
学校給食施設						
単独校調理場 5 箇所						
共同調理場 2 箇所						
スポーツ施設						
学校水泳プール 12 箇所						
学校武道場 3 箇所						
社会体育施設 4 箇所						

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成17年4月に1市2町(旧伊予市、旧中山町、旧双海町)が合併し誕生した市であり、公立学校の教育環境整備状況は旧市町ごとに異なっている。平成22年度までに旧基準の施設(13棟)の耐震2次診断が完了し、結果耐震性の無い9棟について順次耐震補強や改築を進めてきたが、残る4棟について、補強や改築を実施する計画である。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

中山小学校屋内運動場及び特別教室棟の耐震補強と、伊予中学校校舎の耐震補強及び老朽化による大規模改造工事を行う。
また、中山中学校屋内運動場は改築を実施する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)		
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→	(目標)
小学校	2 棟	0 棟	2 棟	2 棟	0 棟	91.7	→	100
中学校	1 棟	0 棟	2 棟	1 棟	1 棟	91.7	→	100
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→	
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→	

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

中山小学校屋内運動場及び特別教室棟の耐震補強と、伊予中学校校舎の耐震補強工事に併せ、老朽化した施設の大規模改造工事を行うことにより、教育環境の質的向上を図る。
また、中山中学校屋内運動場は改築を実施する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

庁内において5の目標の達成度合いについて計測するための指標等を検討し、計画期間経過後に、その策定した指標等に基づき目標の達成度合いを計測し、評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備 不適合改築 地震補強	2	407,676	349,460	58,216	
	3	111,658	111,658		
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備 大規模改造(老朽)	1	100,813	100,813		
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	6		561,931	58,216	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 中屋	1	58,216	58,216		
小計	1		58,216		
合計	7		(※) 620,147		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)		事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定 年度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣工 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等	うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費	耐力度 4,500点 以下		Is値0.3 未満	Is値0.3 ～ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上					
中山中学校(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R	1,100	0	23,520	23,520	58,216	25年度当初(特会)					平成25年11月	平成26年4月		
中山中学校(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	屋	R		935	384,156	325,940		26年度当初(特会)	1				平成26年9月	平成27年8月		
伊予中学校	①	0501	地震補強	校	R	1,714	1,714	54,766	54,766		26年度当初(特会)			1		平成26年6月	平成26年12月		
伊予中学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	1,714	1,714	100,813	100,813		26年度当初(特会)					平成26年6月	平成26年12月		
中山小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,094	1,094	19,058	19,058		27年度当初(特会)			1		平成27年6月	平成28年3月		
中山小学校	①	0501	地震補強	屋	R	977	977	37,834	37,834		27年度当初(特会)			1		平成27年6月	平成28年3月		
中山中学校	⑤	0104	中屋	屋	R	165	165	58,216	58,216		26年度当初(特会)					平成26年9月	平成27年8月		
3校						6,599		(※) 620,147					1	1	2				
												4							