

令和4年度より、伊予市超高速ブロードバンド整備事業を開始します。



○ 広報区長様、広報委員様及び小中学校保護者様へ向けアンケートを実施（令和3年5月～7月）

広報委員区世帯のうち「光ファイバ整備後、3割以上の世帯の接続があると思われる」が7割以上となり、小中学校の保護者様に対するアンケートでは、「光ファイバ整備後、接続済みの世帯を含め7割以上の世帯が接続する」という結果となり、早期整備の必要性があることが分かりました。

○ 伊予市超高速ブロードバンド整備計画を策定（令和3年12月）

- ・「民設民営方式」で実施すること
- ・未整備である全エリアを整備対象とすること
- ・整備費用が、9億8千万円以内であること
- ・3期での整備を計画

※整備費用について

- ・総務省の「高度無線環境整備推進事業補助金」が継続された場合、原則として活用する。
- ・過疎対策事業債を活用する。（令和3年9月議会上程）

【整備スケジュール】

第1期（令和4年度）：下灘、日南登地区

第2期（令和5年度）：佐礼谷、上灘地区

第3期（令和6年度）：栗田・永木地区、出淵・中山地区の一部、伊予地区の一部

○ 整備事業者選定のためのプロポーザルを実施（令和4年1月）

西日本電信電話株式会社（NTT西日本）に決定しました。

令和4年2月24日に協定を締結、相互に連携を図り着実に本事業を遂行して参ります。

○ 国の補助金を活用するため、全エリアの整備は令和8年1月までかかる見込みです。

（裏面をご覧ください。）

○ 5月に住民説明会を開催予定です。（いずれも19時からスタート）

5月17日（火）佐礼谷生活改善センター、5月18日（水）野中構造改善センター、5月19日（木）永木構造改善センター

5月20日（金）中山地域事務所、5月26日（木）双海地域事務所、5月27日（金）下灘コミュニティセンター

「伊予市超高速ブロードバンド整備事業」工程計画表



工期	収容ビル	区分	2022年度（令和4年度）					2023年度（令和5年度）					2024年度（令和6年度）					2025年度（令和7年度）														
			8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
1期	下灘 日南登	設備構築計画	国の補助金交付申請及び決定 ※					設計					構築 (電力・建物・伝送装置・樹木伐採・電柱・光ファイバケーブル敷設)					竣工					<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> 第1期（現時点での予定） 令和5年12月各世帯から契約受付開始 令和6年1月から各世帯で光ファイバ利用開始 </div>									
		提供開始計画																受付開始										提供開始				
2期	上灘 佐礼谷	設備構築計画	国の補助金交付申請 (4月)					国の補助金交付決定 (9月見込) ※					設計					構築 (電力・建物・伝送装置・樹木伐採・電柱・光ファイバケーブル敷設)					竣工					<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> 第2期（現時点での予定） 令和6年12月各世帯から契約受付開始 令和7年1月から各世帯で光ファイバ利用開始 </div>				
		提供開始計画																														
3期	栗田 永木 中山 出渕	設備構築計画	<div style="border: 2px solid orange; padding: 5px;"> 第3期（現時点での予定） 令和7年12月各世帯から契約受付開始 令和8年1月から各世帯で光ファイバ利用開始 </div>					国の補助金交付申請 (4月)					国の補助金交付決定 (9月見込) ※					設計					構築 (電力・建物・伝送装置・樹木伐採・電柱・光ファイバケーブル敷設)					竣工				
		提供開始計画																														

※国、自治体双方の補助金交付決定後に工事着手となります。国からの交付決定が遅れた場合は、工期にも遅れが生じます。