第２次伊予市総合計画（後期計画）策定スケジュール（案）

実施済　予定

	項　目	令和２年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和３年 1月	2月	3月
事務局	○策定手法の変更（一括策定）												
	事前審査（部課長会）			15日									
	変更確認（定例庁議）				1日								
	○総合計画策定												
	議会上程												
	議会・計画策定												
審議会	○総合計画策定審議会												
	委員選定				7/17～8/19								
	委員委嘱手続・調整					8/18～9/15							
	策定審議会（４回程度）							16日		4日			
市民参画	○市民満足度調査												
	調査内容協議			22日									
	調査実施（総務課）				11～24日								
	満足度調査結果（速報・確定）					13日			26日				
	○市民討議会												
	業務委託契約			30日									
	開催時期・開催手法協議				6日	7/31～9/14（6回）							
	無作為抽出による参加依頼文書送付				9日	12日							
	応募者へ事前資料送付						11日						
	討議会実施						27日						
	討議会開催結果報告								9日				
	○市民意見公募												
	準備								20日				
	実施（20日間）										1/15～2/3		
	意見受付・回答・公表										1/15～2/5		
SDGs関連	○SDGsプロジェクトチーム												
	プロジェクトメンバー選定				7/22～8/5								
	PT会議（５回程度）					25,31日	18日	26日	14日				
	○大学連携・その他												
	SDGs推進・協力にかかる協議	20日				18日							
	SDGs研修会						18日		14日				
	松山市SDGs推進協議会・SDGsカフェ				31日	31日							
	SDGsに関する情報収集			26日	29日		30日	28日		2日			