

2012年

		9月				10月		11月		12月	
		28(金)				11(木)	25(木)	8(木)	22(木)	6(木)	18(火)
		第1回				第2回	第3回	第4回	第5回	第6回(中間報告)	第7回(最終)
[ワークショップ工程]						3グループに分けて意見表出		集約			
						現施設の課題	複合施設について(2回目)	現施設の課題	複合施設について(4回目)		
						複合施設について(1回目)	複合施設について(3回目)	複合施設について(2回目)	複合施設について(4回目)		
						図書館・公民館・老人福祉施設	図書館・公民館	文化ホール	文化ホール		
[審議会工程]						計画敷地を見て思ったこと		現施設で改善したい点		調整/修正	
						現施設で改善したい点		現施設で改善したい点		とりまとめの確認	
						こんな図書館にしたい 要望抽出		こんなホールにしたい 要望抽出			
		今後の流れの説明									
		計画敷地視察 (図書館・公民館・老人福祉施設・市民会館など関連施設も概略確認)									
備考											