

伊予市庁舎等基本計画策定審議会スケジュール（案）

平成23年度			
12月	1月	2月	3月
←←← 庁舎建設に関する協議 →→→			
<p>12/19第1回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○委嘱状交付 ○会長、副会長選出 ○審議会、基本計画の説明 ○今後の審議について 	<p>1/19第2回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○新庁舎建設の必要性及び検討経緯 ○庁舎建設の基本的な考え方 ○庁舎に必要な基本指標に関する考え方 ○庁舎機能に関する考え方 ○庁舎建設手順 ○庁舎の利用上の区分及び建設方法 <p>(配布資料)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第1回審議会議事録 ・庁舎基本計画に関する資料 ・伊予市庁舎建設検討報告書 ・庁舎の利用上の区分及び建設方法 ・庁舎建設手順案 ・今後の審議スケジュール 	<p>2月中旬第3回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○設計業者による中間報告プレゼンテーション ○報告内容についての質疑 <p>(配布資料)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第2回審議会議事録 ・庁舎基本計画中間報告書 	<p>3月中旬第4回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ○庁舎基本計画（案）の内容について <p>(配布資料)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3回審議会議事録 ・庁舎基本計画（案）