

第2次伊予市総合計画（後期計画）策定スケジュール（案）

実施済 予定

項目	令和2年									令和3年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	○策定手法の変更（一括策定）											
	事前審査（部課長会）											
	変更確認（定例庁議）											
	○庁内調整											
	経営者層											
	所管課											
審議会	○総合計画策定											
	議会説明（全員協議会等）											
	計画策定											
審議会	○総合計画策定審議会											
	委員選定											
	委員委嘱手続・調整											
	策定審議会（4回程度）											
市民参画	○市民満足度調査											
	調査内容協議											
	調査実施（総務課）											
	満足度調査結果（速報・確定）											
	○市民討議会											
	業務委託契約											
	開催時期・開催手法協議											
	無作為抽出による参加依頼文書送付											
	応募者へ事前資料送付											
	討議会実施											
	討議会開催結果報告											
	○市民意見公募											
準備												
実施（20日間）												
意見受付・回答・公表												
SDGs 関連	○SDGsプロジェクトチーム											
	プロジェクトメンバー選定											
	PT会議（5回程度）											
	○大学連携・その他											
	SDGs推進・協力にかかる協議											
	SDGs研修会											
松山市SDGs推進協議会・SDGsカフェ												
SDGsに関する情報収集												

最終確認
 答申