

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛媛県	伊予市	旧伊予市 森	森上山	① →							②~④ →
			森上下組								
			森本村								
	森浜										
	旧伊予市 上野	松本 本村 上郷 下郷					①~② →		③~④ →		
	旧伊予市 大平	武領 大南 四ツ松 大地蔵 石原 平岡 曾根 梶畑 片山 下片山					①~② →		③~④ →		
		旧伊予市 宮下	南 北 音地 新屋敷					①~② →		③~④ →	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。